УТВЕРЖДАЮ:

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе - Глава администрации Старооскольского городского округа

_____ А.Н. Сергиенко

«__23__» ____декабря_____ 2018 года

ПРОТОКОЛ № 15
заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе

г. Старый Оскол,
большой зал администрации 26 декабря 2018 года

Всего членов комиссии - 11 (на основании распоряжения администрации Старооскольского городского округа от 09 ноября 2018 года № 165-рх «Об утверждении состава экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе»).

Присутствовали - 10 членов комиссии согласно приложенному списку.

Приглашены на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе - 25 человек согласно приложенному списку.

Повестка дня заседания экспертной комиссии

1. Об открытии проекта «Создание комплексной модели информирования подростков Старооскольского городского округа по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья («НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ!»)».

Информация: Мажулиной И.Н.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С.В. с вопросом о численности девушек в возрасте 14-17 лет, обученных в школах репродуктивного здоровья, а также об определении пилотных площадок для апробирования модели информирования подростков Старооскольского городского округа по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;
- Форов С.М. с вопросом о длительности основных блоков работ проекта;
- Червякова О.В. с рекомендациями по корректировке данных команды проекта.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта с учетом обозначенных доработок. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 28 января 2019 года.**

2. Об открытии проекта «Создание утиной фермы на базе ИП К(Ф)Х Голованевой О.В. на территории Старооскольского городского округа».

Информация: Голованевой О.В.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С.В. с вопросом о сбыте готовой продукции и необходимости доработки основных блоков работ проекта;
- Форов С.М. с вопросом об утилизации отходов;
- Нечаев В.И. с пояснением по обозначенным вопросам.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта с учетом обозначенных доработок. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 28 января 2019 года.**

3. Об открытии проекта «Организация досуговой деятельности для детей и молодежи, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения Старооскольского городского округа («ПОДАРИ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ»)».

Информация: Клеван А.С.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С.В. о необходимости популяризации проекта в СМИ;
- Черемных Е.А. с вопросом о взаимодействии с учреждениями здравоохранения.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 28 января 2019 года.**

4. Об открытии проекта «Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом формате в МКУК «Старооскольский художественный музей» («ДИАЛОГ ИСКУССТВ»)».

Информация: Марковой Е.М.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С.В. с вопросом о выборе организаций для заключения соглашений о сотрудничестве и необходимости доработки основных блоков работ проекта;
- Нифанов Р.Н. с вопросом о закупке аудиогидов;
- Форов С.М. с вопросом по требованиям к результату проекта;
- Сухенко Е.В. с пояснениями по обозначенным вопросам.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 28 января 2019 года.**

5. Об итогах реализации проекта «Создание и обустройство зоны отдыха в районе обводненного карьера микрорайона Весенний».

Информация: Панюковой Н.В.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно с незначительными отклонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года**.

6. Об итогах реализации проекта «Ремонт въездной стелы «Обуховка» и благоустройство прилегающей территории на автодороге Обуховка - Шаталовка».

Информация: Пискаль И.Л.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

7. Об итогах реализации проекта «Благоустройство улицы Центральная в селе Долгая Поляна Старооскольского городского округа».

Информация: Сапрыкиной Л.Н.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

8. Об итогах реализации проекта «Ландшафтное обустройство въездной архитектурной группы в селе Роговатое Старооскольского городского округа».

Информация: Фоминой Л.Н.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

9. Об итогах реализации проекта «Создание лесопарковой зоны отдыха в центре села Солдатское».

Информация: Плутахиной И.В.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

10. Об итогах реализации проекта «Создание комнаты истории «Истоки земли Незнамовской» в селе Незнамово Старооскольского городского округа».

Информация: Маняхина В.М.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С.В. с вопросом по основным блокам работ проекта и рекомендацией расширения музейной комнаты;
- Нечаев В.И. с рекомендациями об организации экскурсий;
- Форов С.М. с вопросом о наличии охранной сигнализации.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

11. Об итогах реализации проекта «Популяризация вида спорта «Шахматы» в дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа».

Информация: Богачевой Т.И.

В ходе обсуждения выступил: Форов С.М. о необходимости тиражирования проекта в общеобразовательных учреждениях городского округа.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

12. Об итогах реализации проекта «Создание отрядов помощников юных инспекторов движения на базе дошкольных общеобразовательных учреждений».

Информация: Носовой Е.И.

В ходе обсуждения выступил: Гричанюк С.В. о необходимости реализации проекта в рамках постпроектной деятельности.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

13. Об итогах реализации проекта «Создание модели раннего выявления и сопровождения детей дошкольного возраста, находящихся в социально опасном положении».

Информация: Сухогузовой И.Г.

В ходе обсуждения выступили:
- Гричанюк С. В. с вопросом о количестве семей, задействованных в просветительско-профилактические мероприятия по формированию и развитию семейных ценностей, родительской ответственности, укреплению нравственных устоев семьи;
- Форов С.М. с вопросом о трудоустройстве родителей детей дошкольного возраста, находящихся в социально опасном положении;
- Червякова О.В. с вопросом об участии родителей в работе Совета профилактики.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

14. Об итогах реализации проекта «Создание любительского объединения по организации досуга многодетных семей «Семь Я» на базе Центра культурного развития Городищенской сельской территории».

Информация: Нехорошевой О.А.

В ходе обсуждения выступил: Гричанюк С.В. с вопросом о количестве семей, вовлеченных в деятельность любительского объединения по организации досуга многодетных семей «Семь Я».

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 15 января 2019 года.**

15. Рассмотрение вопроса о согласовании расчетов премирования представителям администрации Старооскольского городского округа по завершенным областным проектам.

Информация: Гричанюка С.В.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Согласовать представленный расчет премирования (прилагается).

16. Рассмотрение вопроса о согласовании расчета премирования инициаторов за инициацию (открытие) проектов при условии их перевода в стадию реализации в 4 квартале 2018 года.

Информация: Гричанюка С.В.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Согласовать представленный расчет премирования (прилагается).

17. Рассмотрение результатов портфеля проектов в администрации Старооскольского городского округа.

Информация: Гричанюка С.В.

Голосовали:
«За» - 10 - единогласно
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Решили: Принять результаты показателей портфеля проектов администрации Старооскольского городского округа.

Приложение к протоколу:

1. Список присутствующих членов экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе.
2. Список приглашенных на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе.
3. Расчет премирования участников проектов.

Первый заместитель главы администрации
городского округа – руководитель
аппарата администрации - заместитель
председателя экспертной комиссии
по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе **С.В. Гричанюк**

Е.А. Черемных, (4725) 22-02-77