

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе -
Глава администрации Старооскольского
городского округа

 А.Н. Сергиенко

«27» марта 2020 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе

г. Старый Оскол,
большой зал администрации

27 марта 2020 года

Всего членов комиссии - 11 (на основании распоряжения администрации Старооскольского городского округа от 17 апреля 2019 года № 58-рх «Об утверждении состава экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе»).

Присутствовали - 7 членов комиссии согласно приложенному списку.

Приглашены на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе - 35 человек согласно приложенному списку.

Повестка дня заседания экспертной комиссии

1. О приостановлении проекта «Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике МБУ «СШ Молодость» с присвоением статуса «Олимпийский».

Информация: Белых В.С. с обоснованием причин приостановлении проекта.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Согласовать приостановление проекта в срок до 01 апреля 2021 года.

2. Об открытии проекта «Ландшафтное благоустройство территории парка села Дмитриевка Старооскольского городского округа».

Информация: Деряева О.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

3. Об открытии проекта «Создание летней площадки «Культурный островок» в селе Песчанка Старооскольского городского округа».

Информация: Золотых Н.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

4. Об открытии проекта «Ландшафтное благоустройство улицы Парковая в селе Терехово Котовской сельской территории Старооскольского городского округа».

Информация: Рудакова А.М.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

5. Об открытии проекта «Организация выездных концертных площадок «Музыка Победы» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Информация: Шулаковой М.Ю.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

6. Об открытии проекта «Создание ассоциации молодых семей Старооскольского городского округа».

Информация: Шуликовой Н.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

7. Об открытии проекта «Создание творческой школы «От почемучек до виртуозов» по проведению комплекса мероприятий в области дошкольной музыкальной педагогики на территории Старооскольского городского округа».

Информация: Умитбаевой Т.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

8. Об открытии проекта «Создание электронного видеоархива «Свидетели войны».

Информация: Попогребской И.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 27 апреля 2020 года.**

9. Об открытии проекта «Оптимизация процесса консультирования предпринимателей Старооскольского городского округа по вопросам предоставления финансовой поддержки».

Информация: Золотухиной Н.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 27 апреля 2020 года.**

10. Об открытии проекта «Оптимизация процесса расчета премирования по итогам успешной реализации проекта и достижении запланированных результатов проекта, предусмотренных паспортом проекта».

Информация: Черной Ю.С.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 27 апреля 2020 года.**

11. Об открытии проекта «Ремонт автомобильных дорог Старооскольского городского округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Информация: Сорокина А.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

12. Об открытии проекта «Строительство школы на 1100 мест в мкр. Степной г. Старый Оскол».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать целесообразным реализацию проекта. Куратору проекта совместно с руководителем проекта подготовить распоряжение об утверждении состава команды проекта и паспорт проекта и разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 27 апреля 2020 года.

13. Об итогах реализации проекта «Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

14. Об итогах реализации проекта «Капитальный ремонт помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа» под группы дошкольного образования на 80 мест в селе Монаково Старооскольского городского округа».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

15. Об итогах реализации проекта «Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

16. Об итогах реализации проекта «Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

17. Об итогах реализации проекта «Благоустройство сквера Лунный в мкр. Молодогвардеец».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 10 апреля 2020 года.**

18. Об итогах реализации проекта «Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне Зеленый Лог, район ручья Рудка».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно с незначительными отклонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 10 апреля 2020 года.**

19. Об итогах реализации проекта «Благоустройство сквера «Воинской Славы».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» **в срок до 10 апреля 2020 года.**

20. Об итогах реализации проекта «Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район Храма преподобного Сергия Радонежского».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно с незначительными отклонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет

премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

21. Об итогах реализации проекта «Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».

Информация: Рощупкиной А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

22. Об итогах реализации проекта «Оборудование мест массового скопления людей города Старый Оскол камерами видеонаблюдения с подключением аналитических возможностей как элемент АПК «Безопасный город».

Информация: Щербакова С.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

23. Об итогах реализации проекта «Организация работы с выморочными, бесхозными и бесхозно содержимыми объектами, расположенными на территории сельских населенных пунктов Старооскольского городского округа».

Информация: Ермаковой Т.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно со значительными отклонениями, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет

премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

24. Об итогах реализации проекта «Благоустройство улицы Веселая села Шаталовка Старооскольского городского округа».

Информация: Бородиной Т.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

25. Об итогах реализации проекта «Создание рекреационной зоны «Юный пешеход - участник дорожного движения» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа № 33».

Информация: Ишковой И.Н.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

26. Об итогах реализации проекта «Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе» («Практики цифрового образования»).

Информация: Полякова Д.Д.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования.

Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

27. Об итогах реализации проекта «Организация уроков физической культуры учащихся общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Золотые перчатки».

Информация: Головчанской Е.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

28. Об итогах реализации проекта «Создание читательских наборов для слепых и слабовидящих детей «Белгородские сказки – особенным детям».

Информация: Федотовой С.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

29. Об итогах реализации проекта «Организация трудоустройства инвалидов на территории Старооскольского городского округа «Сможем вместе».

Информация: Филоновой О.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования.

Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

30. Об итогах реализации проекта «Формирование Советов территорий Старооскольского городского округа».

Информация: Волковой М.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

31. Об итогах реализации проекта «Выращивание садовой земляники с применением капельного орошения на базе ИП К(Ф)Х Шалайкина Н.В. на территории Старооскольского городского округа».

Информация: Хаустовой С.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

32. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса приёма заявлений на предоставление государственной услуги по истребованию личных документов с территории иностранных государств».

Информация: Логачевой Л.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования.

Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

33. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления государственной услуги по выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния».

Информация: Логачевой Л.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

34. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Согласование выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства квоты для оформления разрешения на временное проживание на территории Старооскольского городского округа».

Информация: Полунина В.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

35. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса выявления, фиксации административного правонарушения и составления протокола об административном правонарушении».

Информация: Баранова М.К.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

36. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Прием заявлений от несовершеннолетних и их законных представителей на выдачу разрешений по уходу за престарелыми гражданами».

Информация: Скрипкиной О.И.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

37. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Поиск рабочих документов».

Информация: Капчан Л.Н.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

38. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Подготовка и отправка архивной справки в УПФ РФ по каналу VipNet».

Информация: Роговой А.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

39. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса внесения изменений в муниципальные программы администрации Старооскольского городского округа».

Информация: Филоновой О.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

40. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки информации об исполнении доходов от оказания платных услуг, поступающих в бюджет Старооскольского городского округа».

Информация: Павловой Г.А.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

41. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса технической поддержки систем электронного взаимодействия».

Информация: Талыпина А.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования.

Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

42. Об итогах реализации проекта «Совершенствование процесса сбора и подготовки информации об ожидаемом исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2019 год».

Информация: Гороховой Е.Э.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

43. Об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса «Рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения градостроительных нормативов в Старооскольском городском округе».

Информация: Сторожевой Е.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Считать проект реализованным успешно без отклонений, утвердить итоговый отчет и согласовать представленный расчет премирования. Утвержденный итоговый отчет проекта разместить в АИС «Проектное управление» в срок до 10 апреля 2020 года.

44. О согласовании расчетов премирования представителям администрации Старооскольского городского округа по завершенным областным проектам: «Создание архитектурного облика водонапорных башен в муниципальных образованиях области», ««Бережливые закупки» на территории Белгородской области» и «Создание образовательной площадки для развития профессиональных компетенций региональных специалистов в сфере архитектуры и благоустройства (форум «Зеленая столица»)».

Информация: Гричанюка С.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Премирование осуществлять в соответствии с п. 5.4 Порядка выплаты муниципальным служащим ежеквартальной премии, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского округа № 523 от 10 февраля 2017 года «Об оплате труда и поощрениях муниципальных служащих Старооскольского городского округа» и утвержденными положениями об оплате труда представителя нанимателя (работодателя).

45. О согласовании расчета премирования инициаторов за инициацию (открытие) проектов при условии их перехода в стадию реализации в 1 квартале 2020 года.

Информация: Гричанюка С.В.

Голосовали:

«За» - 7 - единогласно

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решили: Согласовать представленный расчет премирования (прилагается).

Приложение к протоколу:

1. Список присутствующих членов экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе;
2. Список приглашенных на заседание экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе;
3. Расчет премирования участников проектов.

**Первый заместитель главы
администрации городского
округа - руководитель аппарата**

С.В. Гричанюк